
DODATOK č.l k ZMLUVE O DIELO č. 03/2018

na stavbu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Materská škola a Obecný úrad v 
obci Podbieľ(

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení (ďalej len ..Obchodný zákonník")

medzi

Obec Podbiel
Podbiel č.210 , 02742 Podbiel
Slavomír Korčuška -  starosta obce

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie: 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických:
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného

Slavomír Korčuška -  starosta obce

finančného príspevku: 
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „Objednávateľ")

Slavomír Korčuška -  starosta obce
Primá banka Slovensko a.s. pobočka Námestovo
SK63 5600 0000 0040 6066 6013
00314790
2020561829

2. Zhotoviteľ
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie: 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických:

ERPOS, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 
Ing. Ľubomír Gašperec

Ing. Ľubomír Gašperec 
Peter Chabada

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného 
finančného príspevku:
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka
IBAN: SK85 7500 0000 0040 0124 5024
IČO: 31588506
DIČ: 2020449079

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č.03/2018 predmetom ktorej je  realizácia diela “ Zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov- Materská škola a Obecný úrad v obci Podbiel“ uskutočnenej 
Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorá je financovaná pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, Investičná priorita 4.3, Špecifický 
cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov ( ďalej len PoskytovateľNFP), výzvy 
s kódom OPKZP-P04-SC431-2017-19 ( ďalej len „ Výzva“) kde Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali.



že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou. Na základe
vzájomnej dohody sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy s účinnosťou odo dňa podpisu tohto
Dodatku č.l a to nasledovne:

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Počas realizácie predmetu diela bolo zistené, že navrhovaný systém rekuperácie miestností sa javí 
ako neúčinní a nespĺňa najnovšie normy predpisy a ustanovenia pre vyhradené technické zariadenia 
a nedokáže dodržať parametre pre tieto zariadenia ktoré sú v platnosti od 1.1.2018. Z toho dôvodu 
bol potrebný nový návrh vzt jednotiek, ktoré umožňujú vnútornú inštaláciu a na základe tejto 
skutočnosti musí byť prispôsobený aj vnútorný rozvod celého systému z čoho vyplynula aj zmena 
v členení jednotlivých položiek výkazu výmer, ktorý je  súčasťou a predmetom zmluvy o dielo. 
Pôvodné VZT jednotky ATREA DUPLEX 2500 Multi Eco-N a ATREA DUPLEX 4500 Multi Eco- 
N boli nahradené VZT jednotkami VZT jednotka ALTEKO SAMBA 2 -  2500 m3/h a ALTEKO 
SAMBA 4 -  4500 m3/h vrátane príslušenstva.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nezmenené v bode 1.1. ostávajú naďalej v platnosti bez 
akejkoľvek zmeny.

13.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy: 
príloha č. 1: Výkaz výmer

13.3 Tento Dodatok č.l je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovení 
ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

13.4 Tento Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch strán.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom 
dosiahnutá je  daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne 
určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom 
pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Podbieli, dňa:.

Objednávateľ

/

L

Slavomír ICoK Ing.
Starosta obce konatei

V Žiline, dňa:..á?/ 

Zhotoviteľ 

F


