
Dodatok č . 1 k ZMLUVE O DIELO č . UP-02/2019 zo dňa 27.02.2019
uzatvorenej podľa §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

Obec Podbiel
Obecný úrad Podbiel 210, 027 42 
tel. 043/538 10 31, 043/5321 650

Slavomír Korčuška, starosta obce 
mobil: 0905 577341 
e-m ail: starosta@podbiel.sk

Primá banka
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2372 3332 

00314790 

2020561829

Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, reg.č.0444 
Prekážka 722/1 
033 01 Liptovský Hrádok, 
mobil 0907 859363 
e-mail vcukor@qmail.com

SLSP a.s., pobočka Liptovský Hrádok 
IBAN : SK02 0900 0000 0000 5676 7083

22720588

1021651686

Článok I -  Zmeny a dodatky k zmluve

3. ROZSAH, OBSAH A SPÔSOB VYPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE

=> Bod 3.2. zmluvy sa dopĺňa o bod č. 21. :

21. Protipožiarna nádrž pod Kráľovou

22. Účelová komunikácia napojená na severe na navrhovanú obytnú zónu Lány, na juhu na 
účelovú komunikáciu poza penzión „Starý pivovar“.

23. Účelová komunikácia napojená na severe na navrhovanú obytnú zónu Lány a smerom na juh 
sa napája na navrhovanú trasu náučného chodníka (vo schválenom UPN-0 Podbiel) z východnej 
strany od Bielej Skaly.

24. Prepojenie účelových komunikácií v lokalite Mlynisko a rozšírenie IBV až po nemotoristickú 
komunikáciu pre peších a cyklistov

5. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE ZHOTOVITEĽA

=> Do bodu 5.1. sa pridáva nasledovná odrážka :

• Odsúhlasená koncepcia riešenia predmetu zmluvy

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

=> dopĺňajú sa nasledovné body:

1.1. Objednávateľ:

Zastúpený :

Bankové spojenie:

IČO :

DIČ :

1.2. Zhotoviteľ:

Bankové spojenie:

IČO:

DIČ :
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6.1a. Cena za dieio podľa bodu 3. tohto dodatku je stanovená dohodou podľa zákona NR SR č. 18/96 Zz. 
o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 1250,- €, slovom: Jedentisícdvestopäťdesiat 
euro. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

6.3a. Vzhľadom k tomu, že predmetné dielo tvoria samostatné časti, budú tieto dofakturované v zmysle 
tohto dodatku zmluvy nasledovne:

- Oznámenie o strategickom dokumente 150,- €

- časť A -  Zmeny a doplnky č. 2 UPN-0 Podbiel -  návrh 800,- €

- časť B -  Zmeny a doplnky č. 2 UPN-0 Podbiel - čistopis 300,- €

Článok I! -  Záverečné ustanovenia
11.1. Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po 
jeho podpísaní obdrží 1 vyhotovenie.

11.2. Akceptačná lehota pre prijatie návrhu dodatku zmluvy je 7 dní odo dňa odoslania návrhu.

Za objednávateľa:

ľSlavomír Korc^ 
starosta obce Poo

V Podbiely, dňa 25.06.202t Liptovskom Hrádku, dňa 25.06.2020

Za zhotovitera:
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PRÍLOHA č.1

k dodatku č. 1 zmluvy o dielo č. UP-02/2019 zo dňa 25.06.2020 
_______ Spracovanie ÚPN-0 Podbiel -  Zmeny a doplnky č. 2_______

Časový, vecný a finančný harmonogram

obstarávate ľ lehota
(dni)

cena (v €) spracovateľ

1. 90 800 Návrh ÚPD1
2. - 150 Oznámenie o stratég, dokum.
3. prerokovanie návrhu 

vyhodnotenie pripomienok
07/2019

4. 30 - Čistopis -  dve paré2

príprava podkladov na 
schválenie návrhu ÚPN-0

08/2019

stanovisko príslušného úradu 
podľa §-u 25

09/2019

5. schválenie ÚPN-0 (obec) 70/2019
10 300 Čistopis3

6. zverejnenie a uloženie ÚPD 11/2019

130 1250 Spolu - spracovanie

Poznámky:
1. lehota plynie po podpise zmluvy a dodaní potrebných podkladov podľa bodu 5.1. zmluvy
2. po obdržaní vyhodnotenia pripomienok
3. po obdržaní stanoviska podľa §-u 25 a výpisu uznesenia o schválení 

X dní lehota je závislá od príslušného stavebného úradu (§25)
Y dní lehota je závislá od obstarávateľa
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